

仮営業に係る進捗について

本年度内の仮営業を目指し、以下の業務を進めていく予定です。

○スケジュール (予定)

令和3年11月15日	再建検討委員会
検討委員会後	仮営業に伴う復旧工事及び備品予算の専決 (本施設整備に伴う設計予算の専決)
令和3年11月中	復旧工事に係る入札、業者選定
令和3年12月	契約、工事着工
令和3年度中	復旧工事完了

○復旧工事項目

- ・ 温浴棟焼失部内装復旧建築及び設備工事
- ・ 配管ピット復旧工事及び電気設備等工事