
第９回 伊方町健康交流施設 亀ヶ池温泉 

再建検討委員会次第 
 

日時：令和４年 10 月 21 日（金）10 時 00 分 

場所：伊方町中央公民館２階 視聴覚室 

 

 

１ 開会挨拶 濱松 委員長 

 

 

２ 議題 

（１）亀ヶ池温泉再建工事について 

 

 

（２）温泉新施設の運営について 

 

 

（３）寄付の状況について 

 

 

 （４）その他 

 

 

３ 閉会 



（議題１） 
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亀ヶ池温泉再建工事について 

 

 

１．亀ヶ池温泉再建事業について 

 

９月５日に入札の公告を行ったが、入札不調により落札者がいなかったため、 

現在、設計の見直しを進めており、令和５年夏頃を改め、令和６年春頃の開業 

を目指して再建を図る。 

      前回の検討委員会にて、再建事業費計（令和４，５年度継続費）733,425 千円 

  を計上していたが、設計の見直しに伴い、１億円程度増額の見込みである。 

  ※物価及び資材の価格高騰に伴い工事費が増額に至った。 

                  

２．今後のスケジュールについて（予定） 

 

令和４年１１月～１２月  事業費補正、入札 

令和５年 １月      工事着工 （工期１０～１１ヶ月） 

  令和６年 春頃       開業予定 

  ※建設資材の調達状況により、開業が変動する可能性有り。 

 

（参考） 

 新施設の概要について  

○レストラン         ○物販スペース 

   ○フリースペース       ○キッズスペース 

   ○リラクゼーションスペース  ○足湯 

   ○ラウンジ          ○イベントテラス 

   ○キャンピングカーエリア（ＲＶパーク） 

○宿泊施設 ７部屋 

    ・一般客室    ６部屋 

    ・家族兼福祉風呂 １部屋  など 

 



（議題２） 
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温泉新施設の運営について 

 

  

亀ヶ池温泉新施設については、亀ヶ池温泉再建検討委員会において、 

従来の赤字体質からの脱却を目指し、収益構造の見直しによる施設の 

再構築について検討しながら再建を進めてきた。 

   再建後の経営にあたっては、指定管理者である株式会社クリエイト 

伊方の子会社（運営新会社）を伊方町と共同出資により設立し、独立 

採算による運営を目指したが困難となり、町では子会社の設立を白紙 

とした。 

今後の運営は、現在の指定管理者である株式会社クリエイト伊方が 

引き続き行い、収益改善に努め、指定管理料０円を目指す。 

なお、人材募集については募集を中止し、関係先にその旨の連絡を 

行っている。 

 

 9/23(金)愛媛新聞記事 



（議題３）

（R4.10.17現在）

令和３年度 令和４年度 小計

60件 12件 72件

3,988,264円 593,657円 4,581,921円

211件 40件 251件

6,652,266円 91,560円 6,743,826円

３　募金箱からの寄付金（令和３年8月25日より4カ所に設置） 325,865円 39,417円 365,282円

30件 件 30件

970,000円 円 970,000円

122件 件 122件

2,228,302円 円 2,228,302円

423件 52件 475件

14,164,697円 724,634円 14,889,331円

※１　ふるさと納税からの寄附金について、亀ヶ池温泉再建についてコメントで触れているものは「亀ヶ池温泉への寄附金」と判断

※２　クラウドファンディングからの寄附金については、寄附金募集期間12月31日終了時点までの合計

※３　未入金があるためサイト上の表示（１２６人、２,２５９,３１２円）とは一致しない

寄付の状況について

６　合計

5 クラウドファンディングからの寄附金（目標額　1,500,000円）※2,3

4 ふるさと納税からの寄附金　※1

２　口座振込からの寄附金（現在、４口座開設中）

１　直接持って来ていただいた寄附金（手渡し・現金書留）
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（議題３） 
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寄付の募集等について 

 

 

 １．寄付の募集期間について 

 

（事務局案） 

（１）令和４年１２月末まで 

 

（２）令和５年 ３月末まで 

 

２．寄付の使途について 

 


