

本館解体工事について (第 2 報)

【概要】

工 事 名 : 亀ヶ池温泉本館解体工事

工 期 : 令和 3 年 9 月 15 日 ~ 11 月 15 日

請負金額 : 48,620,000 円

内 容 : 本館解体・撤去、脱衣所内部解体、配管調査 他

状 況 : 別紙のとおり

進 捗 率 : 100%



(令和 3 年 10 月 26 日撮影)