

## 今後の取組みについて

本館における今後の取組みについては以下のとおり。

検討委員会において施設構成や施設概要の検討



本設設計予算計上



公募型プロポーザル募集開始



公募型プロポーザル業者審査  
設計業者決定、契約