

総務省報告様式

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
事業の概要	事業完了日	平成23年3月31日						
	総事業費	2,752,983千円		交付金額	808,456千円			
	整備対象地域	八幡浜市(大島地区を除く)全域及び伊方町全域						
	事業の内容							
	<p>目的 八幡浜市・伊方町の各世帯、公共施設を高速に通信できる光ファイバ網で結び、地上デジタル放送をはじめとする高品質な放送サービス及びデータ放送設備を整備し、高品質なハイジジョン映像と併せて地域に密着した情報を配信できるデータ放送を提供する。また超高速インターネットサービス等についても、地域差の無いサービスを提供を行う。</p> <p>サービスの提供体系については、市及び町がCATV事業者とのIRU契約により情報通信基盤を貸与し運営を行うことで、事業運営コストを抑えつつ、住民への超高速インターネットサービスの提供、放送サービスの拡充と難視聴対策の継続をもって、市の情報化推進と活性化を図ることを目的とする。</p> <p>概要 八幡浜市(大島地区を除く)全域及び伊方町全域において、FTTH方式のケーブルテレビ施設を整備し、デジタル放送サービスとケーブルインターネットが利用できる環境を整備する。</p>							
BB	サービス開始日	平成23年4月1日						
	サービス形態	公設民営						
	契約先	一般財団法人 八西CATV						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	21,763	21,763	21,763	21,650	21,562	21,462	21,238
	加入世帯数	4,412	5,516	3,739	4,162	4,553	4,826	5,146
加入率(%)	20.3%	25.3%	17.2%	19.2%	21.1%	22.5%	24.2%	
CATV	サービス開始日	平成23年4月1日						
	サービス形態	公設民営						
	契約先	一般財団法人 八西CATV						
				実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	21,763	21,763	21,763	21,650	21,562	21,462	21,238
	加入世帯数	14,642	14,700	14,071	14,055	13,906	13,728	13,579
加入率(%)	67.3%	67.5%	64.7%	64.9%	64.5%	64.0%	63.9%	
評価及び課題	<p>整備計画で、BB5,516世帯、CATV14,700世帯の目標を掲げていたが、平成28年3月末までに目標達成とはならなかった。CATVの加入世帯数が年々減少した主な原因は、整備地域の世帯数の減少である。</p> <p>また、初年度に光ケーブルへの移行工事をした際、年に数回しか利用しない加入者や、切り替え工事をする手間がある等で解約をしたことも要因である。今後も大幅な増加を見込むことは難しい。</p> <p>BBについては、順調に増加しているものの、初年度の加入が計画より少なかったことが原因である。</p> <p>人口が集中している市中心部に他社の光サービスが導入されており、いくら、利用料金は安くても、契約している会社の違約金があるため移行が進まなかったものと考えられる。今後、他社からどれだけの利用者が「乗り換え」をしてもらえるかが課題になる。</p>							