
（報告１） 

本館解体工事について 

【概要】 

工 事 名：亀ヶ池温泉本館解体工事 

工  期：令和３年９月 15 日～11 月 15 日 

請負金額：48,620,000 円 

請負業者：有限会社竹場建設 

内  容：本館解体・撤去、脱衣所内部解体、配管調査 他 

鳥  瞰：下記のとおり 

進 捗 率：行程ベース 約５０％ 

金額ベース 約７０％ 

 

（令和３年９月 30 日撮影） 
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